

Hovudaktivitetar

Aktivitet
Aktivitet og milepæl

(med atterhald om endringar)

Mnd. År	Dato	Aktivitet	Mål	Deltakarar	Tidspkt. for leveranse
Feb. 2017	24.2	Notat til HVL-styret	Informasjon om NOKUT	SF og AGN	
Mai 2017	15.5	Arbeid med struktur, ansvar og framdriftsplan	Utkast	Utd.- og instituttleiarar	
		<i>Barnevern</i>			
		<i>Sosialt arbeid</i>			
		<i>Vernepleie</i>			
Juni 2017	20.6	Heildagsmøte i Bergen		OU, utd.- og instituttleiarar	Referat og oppsummering
		Prosjektorganisering		HTV, dekan, utd.- og instituttleiarar?	

Mnd. År	Dato	Aktivitet	Mål	Deltakarar	Tidspkt. for leveranse
Aug. 2017	15.8	<i>Barnevern</i>	B og S saman om praksis og mobilitet		Oversikt og struktur på begge studiestader
	15.8	<i>Sosialt arbeid</i>	og lokal eigenart på tvers av praksis, mobilitet m.m.		
	15.8	<i>Vernepleie</i>			
	20.8	Interim-styringsgruppe Skype-møte 9:00-11:30	Hovudstruktur Tverrgående tema Framdrift	Styringsgr. OU-prog. Dekan?	Oppnemning styringsgruppe og ref.gr. Info om prosjektleiar

Mnd. År	Dato	Aktivitet	Mål	Deltakarar	Tidspkt. for leveranse
Sept. 2017		Tilbakemelding til NOKUT	Svar frå Campusane separat. Gjensidig informasjon	Utd.- og instituttleiarar	1.10.2017
	6.10	Møte styringsgruppa Skype	Arbeid med prosjektplan-innspel	Styringsgruppa med tillitsvalde og studentrepresentantar Prosjektleiar og OU	
Okt. 2017	23.10		Utkast ferdigstilling av prosjektplan	Prosjektleiar Leiar styringsgruppa	23.10.17
	V.43 26.10 27.10	Møte i styringsgruppa Voss	-Vedta/justere prosj.pl. -Faggrupper -Ref.gr. -Ny forskrift	Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektleiar	31.10.17

			-Mandat til arb.gr på tvers av utd. Internasj. og vitensk.teori/ metode/ bach.oppg.		
	V.45	BSV-utdanningane	Framlegg til struktur i utd.	Prog.anstv/utd.l eiarane	31.1.18
	V.46 13.11.	Arbeidsgrupper på tvers -Internasjonalisering -Vitskapsteori, forskningsmetode og bacheloroppgåve		Arbeidsgruppe på tvers av utdanningane	31.1.18
Nov. 2017	V.47 22.11	Møte i styringsgruppa Skype – vurder behov Prosjektlear jobbar i Bergen 22. og 23.11		Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektlear og OU	
	V.47 23.11	Samansetjing referansegruppe	Etablere ref.gr og avtale møtepkt.	Leiar styringsgruppa og prosjektlear	20.12.18
Des. 2017		Oppfølging av arbeidsgruppene		Prosjektlear	

2018

Mnd. År	Dato	Aktivitet	Mål	Deltakarar	Tidspkt. for leveranse
Jan. 2018	V3.	Møte styringsgruppa Skype	Status i arbeidet	Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektlear og OU	
Feb. 2018	V.5 1.2	Første runde med høyring i fagmiljøet			28.2.18
	V.6	Møte styringsgruppa Skype		Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektlear og OU	
	V.7	Fyrste møte referansegruppa Bergen	Innspel til arbeidet i faggr. og studie-område	Ref.gr, leiar styringsgr. og prosjektlear	12.2.18
	V.7	Møte styringsgruppa Bergen	Arbeide med framlegg til struktur utd. Mandat til arbeidsgr. for praksis og tverr prof.profil/ digitalisering	Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektlear og OU	15.2.18
Mars 2018	V.9 1.3	Arbeidsgrupper på tvers -praksis -tverr prof. Profil -digitalisering?		Arbeidsgrupper på tvers av utdanningane	13.4.18
	V.14	Oppfølging av arbeidsgruppene		Prosjektlear	
	V.12	Møte styringsgruppa Skype		Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep.	

				Prosjektleder og OU	
April 2018	V.16	Møte styringsgruppa Skype	Ser på arbeidsgr. Sitt arbeid	Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektleder og OU	
	V.17	Første runde med høyring i fagmiljøet			16.5.2018
Mai 2018	V.21 24.5.	Møte styringsgruppa Skype	Arbeidsoppgaver til work-shop	Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektleder og OU	
Juni 2018	V.25	Workshop BSV-utd. Sogndal	Presentasjon av arbeidet så langt. Faglege innspel	Alle tilsette BSV-utdanningane	
	V.25	Møte styringsgruppa	Oppsummering av work-shop Systematisere innspel	Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektleder og OU	
Sept. 2018	V.36/ 37	Møte styringsgruppa	Klargjering for høyring	Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektleder og OU	
	V.37	Andre møte referansegruppa Stad vert avgjort ved eit seinare høve	Innspel til arbeidet	Ref.gr, leder styringsgr. og prosjektleder	
Okt. 2018	V.41 ev. V.42	Møte styringsgruppa på Voss	Bearbeide innspel frå høyringa		
Nov. 2018	1.- 15.11	Skrive endelege studieplanar BSV Kvalitetssikring (NKR og Studietilsynsforskrifta)		Prog.ans./utd.leiar Prosjektleder	15.11.18
	V.47/ 48	Oppsummering/ sluttrapport og arbeide fram sak til styre.		Prosjektleder, leder styringsgruppa og dekan.	
Des. 2018	V.50 el.51	Vedtak og godkjenning i styret		Styret HVL	

2019

Mnd. År	Dato	Aktivitet	Mål	Deltakarar	Tidspkt. for leveranse
		Møte styringsgruppa	Avslutning og oppsummering	Styringsgruppa med tillitsvalde og stud.rep. Prosjektleder og OU	
		Publisering av nye studieplanar			15.3.2019