




Høgskulen
på Vestlandet

Periodisk oppfølging/tilsyn frå NOKUT

Orientering til høgskulestyret 6.mars
2025

Bente Sønsthagen
Prosjektleder for arbeidet i HVL

Den periodiske oppfølgingen i runde 4



Oppsummering milepæler

Aktivitet	Dato
Oppstartsmøte	8. januar 2025
Krav til dokumentasjon og egenvurdering gis til institusjonene	9. januar 2025
Institusjonene leverer egenvurdering og dokumentasjon	9. mai 2025
Institusjonsbesøk	Sept./okt. 2025
Rapport fra sakkyndig komité til institusjon for faktasjekk	Januar 2026
Rapport fra sakkyndig komité til institusjon for ev. offentlig uttalelse	Februar 2026
Behandling og vedtak i NOKUTs styre	April 2026
Rapport med uttalelse og NOKUTs vedtak publiseres på NOKUT.no	April/mai 2026
Fase 2 igangsettes	Fra mai 2026
Utviklingsarbeid ved institusjonene	Tilpasses
Erfaringsdelingsseminar	Tilpasses



Institusjonsbesøk 23.-24. september:

- › Den sakkyndige komiteen kjem til Bergen for å intervju representantar frå ulike nivå i HVL.
- › Komiteen skal mellom anna snakke med representantar frå styret (styreleiar, ein ekstern styrerepresentant, ein intern styrerepresentant og ein studentrepresentant)
- › Vi lagar forslag til program for besøket i samarbeid med NOKUT.
- › Programmet blir endeleg bestemt etter at den sakkyndige komiteen har hatt arbeidsmøte i juni.
- › Både eigenvurderinga og intervju danner grunnlag for rapporten som den sakkyndige komiteen leverer i januar 2026.



